
Folie 1

Hochwasserschutz Erding

Vorstellung der Vorentwurfsplanung

am 23.07.2020 im Stadtrat Erding

Quelle: Bayernatlas



Folie 2

Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung

Gliederung

1. Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

2. Varianten für den HWS für Erding  

3. Wertung der Varianten

4. Ergebnis des Variantenvergleiches

5. Weiteres Vorgehen
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

§ 43 Leistungsbild Ingenieurbauwerke

1. Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) 

2. Leistungsphase 2 (Vorplanung)

3. Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)

4. Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)

5. Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung)

6. Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe)

7. Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)

8. Leistungsphase 8 (Bauoberleitung)

9. Leistungsphase 9 (Objektbetreuung)

Geregelter Planungsablauf



Folie 4

Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

§ 43 Leistungsbild Ingenieurbauwerke

1. Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) 

2. Leistungsphase 2 (Vorplanung)

3. Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)

4. Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)

5. Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung)

6. Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe)

7. Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)

8. Leistungsphase 8 (Bauoberleitung)

9. Leistungsphase 9 (Objektbetreuung)

Geregelter Planungsablauf

Wasserrechtliche Genehmigung -

Planfeststellungsbeschluss

Baupläne für Baufirma

Ausschreibung, Angebotswertung

Bauphase

Mängelfeststellung, Gewährleistung
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

• Analysieren der Grundlagen

• Abstimmen auf die öffentlich-rechtliche Randbedingungen

• Abstimmung mit Planungen Dritter

• Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten

• Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen 

Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen

• Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer Fachplaner

• Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung Beteiligten 

• Kostenschätzung

• Bericht

Aufgaben der Vorplanung (Auszug vereinfacht)
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

• Erkennen des Problems

• Planungskonzept mit Varianten

• Bewertung der Varianten

• Vorschlag einer  Vorzugsvariante

 nur eine Variante (Vorzugsvariante) geht in die nächste Planungsphase!

Anforderung, Ziel (Kurzfassung)
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

gering

• Überblick +

• Verständlichkeit +

• Änderungen möglich  +

• Darstellung –

• Kostenschätzung –

• Dauer +

Herausforderung

hoch

• Überblick –

• Verständlichkeit –

• Änderungen möglich  -

• Darstellung +

• Kostenschätzung +

• Dauer -

 Wie „genau“ kann / soll / muss eine Vorentwurfsplanung sein?

Ausgewogene Planungstiefe  Begründete Entscheidung für Vorzugsvariante

„Genauigkeit“



Folie 8

Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung

Gliederung

1. Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

2. Varianten für den HWS für Erding  

3. Wertung der Varianten

4. Ergebnis des Variantenvergleiches

5. Weiteres Vorgehen
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Varianten für den Hochwasserschutz für Erding

Gewässersystem - Projektgebiet
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Varianten für den Hochwasserschutz für Erding

Was müssen alle Varianten können?

• Hochwasserschutz HQ100 zzgl. 15 % Klimazuschlag

• Keine Verschlechterung von Grundwasserständen (bebaute Bereiche)

• Keine relevante Verschärfung der HW-Situation für Unterlieger

Varianten
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Varianten für den Hochwasserschutz für Erding

Varianten (schematisch)

Q = 90 m³/s Q = 55 m³/s Q = 65 m³/s Q = 72 m³/s
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Varianten für den Hochwasserschutz für Erding

Ausschnitt Altenerding

V1 (linearer HWS) V2 (HRB) V3 (Kombination) V4 (Einzugsgebiet)
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung

Gliederung

1. Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

2. Varianten für den HWS für Erding  

3. Wertung der Varianten

4. Ergebnis des Variantenvergleiches

5. Weiteres Vorgehen
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Kostenschätzung (hier Baukosten, netto)

• Variante 1: 14,3 Mio. €

• Variante 2: 15,4 Mio. €

• Variante 3: 14,8 Mio. €

• Variante 4: 27,4 Mio. €
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Kostenschätzung (hier Baukosten, netto)

• Variante 1: 14,3 Mio. €

• Variante 2: 15,4 Mio. €

• Variante 3: 14,8 Mio. €

• Variante 4: 27,4 Mio. €

 Variante 4 definitiv unwirtschaftlich!

 Variante 4 wird vorab ausgeschlossen und nicht bewertet! 
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Kriterien
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Kriterien
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Beispiel: 3.2.1 Flächenverbrauch durch HWS-Maßnahmen

 Bewertung anhand meßbarer Größen (z.B. m², ha, m, Anzahl, €)

Absolute Fläche

relative Fläche (Mittelwert aller Var geteilt durch V3)
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Beispiel: 3.2.1 Flächenverbrauch durch HWS-Maßnahmen

Alle Kriterien 

sind (zunächst) 

gleichberechtigt

Multiplikation mit 

Faktor 

egalisierte 

Wertungspunkte
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten

Beispiel: 3.2.1 Flächenverbrauch durch HWS-Maßnahmen Multiplikation mit Gewichtung 

gewichtete Wertungspunkte
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten


S

u
m
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Wertung der Varianten


S

u
m

m
e



Folie 24

Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung

Gliederung

1. Vorentwurfsplanung (Bedeutung, Aufgaben, Ziel)

2. Varianten für den HWS für Erding  

3. Wertung der Varianten

4. Ergebnis des Variantenvergleiches

5. Weiteres Vorgehen
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Weiteres Vorgehen

• Entwurfsvermessung 

• Baugrunderkundung

• Kampfmittelerkundung

• Abstimmung mit Grundstückseigentümern (bereits begonnen)

Bezogen auf Vorzugsvariante:

 Genaue Ausplanung von Maßnahmen (auf Privatgrundstücken) kann erst in 

der Entwurfsplanung erfolgen!  

 Prüfung von Wünschen, Anregungen von Grundstückseigentümern, 

Berücksichtigung im Rahmen der Möglichkeiten
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Beispiel Hochwasserschutz Cham
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Beispiel Hochwasserschutz Cham

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Krebsschere bei Wehranlage Singlding
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Optionale Folien
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Optionale Folien – Wasserspiegel bei Ardeobrücke
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Ardeobrücke – Querschnitt und Freibord (HQ100 + 15%)

Istzustand, V1

V3

V4

V2
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Optionale Folien – Auswirkung V1 auf Ü-Gebiet
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Überschwemmungsgebiet unterstrom von Erding (bei HQ100 + 15 %) 

Istzustand

Variante 1

ca. 5 m³/s
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Überschwemmungsgebiet unterstrom von Erding (bei HQ100 + 15 %) 

Istzustand Variante 1
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Überschwemmungsgebiet unterstrom von Erding (bei HQ100 + 15 %) 

Istzustand Variante 1
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Optionale Folien – mögliche Gründung HWS-Wand
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Voraussichtliche Gründung der Hochwasserschutzwand

Baugrunderkundung  Planung der Gründung

Tiefgründung z.B. Spundwand

Spundwand

Kopfbalken

Flachgründung z.B. Winkelstützwand

Winkelstütz

wand

Untergrund-

abdichtung???
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Hochwasserschutz Erding - Vorentwurfsplanung
Optionale Folien - Varianten
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 1 (linearer HWS)

Abfluss in Erding HQ100+15%: Qmax = 90 m³/s

Maßnahmen: - Deich Bergham

- linearer HWS in Erding 

- Deich Langengeisling

Deich

Langengeisling

linearer HWS Erding

Deich Bergham
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 1 (linearer HWS)

nörd. Ardeo BrückeAlten ErdingBergham
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 1 (linearer HWS)

LangengeislingErding nördl.Stadtwehr
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 2 (HWRB Niederwörth)

Abfluss in Erding HQ100+15%: Qmax = 55 m³/s

Maßnahmen: - HWRB Niederwörth

- linearer HWS in Erding

- Deich Langengeisling

Deich

Langengeisling

linearer HWS Erding

HWRB Niederwörth
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 2 (HWRB Niederwörth)

nörd. Ardeo BrückeAlten ErdingNiederwörth

Deichsiel4x Brunnen

10x Brunnen
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 2 (HWRB Niederwörth)

LangengeislingStadtwehr
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 3 (Kombination HWRB Niederwörth und linearer HWS)

Abfluss in Erding HQ100+15%: Qmax = 65 m³/s

Maßnahmen: - HWRB Niederwörth

- linearer HWS in Erding

- Deich Langengeisling

Deich

Langengeisling

linearer HWS Erding

HWRB Niederwörth
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 3 (Kombination HWRB Niederwörth und linearer HWS)

nörd. Ardeo BrückeAlten ErdingNiederwörth

Deichsiel

4x Brunnen

10x Brunnen
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 3 (Kombination HWRB Niederwörth und linearer HWS)

LangengeislingErding nördl.Stadtwehr
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 4 (HW-Rückhalt im Einzugsgebiet und lin. HWS)

Abfluss in Erding HQ100+15%: Qmax = 73 m³/s

Maßnahmen: - 9 HWRB

- Deich Bergham

- linearer HWS in Erding

- Deich Langengeisling
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 4 (HW-Rückhalt im Einzugsgebiet und lin. HWS)

Vorgehensweise bei der Ermittlung der Abflussganglinie HQ100+15%

Reduzierung um 20,3%

Reduzierung um 20,3%
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 4 (HW-Rückhalt im Einzugsgebiet und lin. HWS)

nörd. Ardeo BrückeAlten ErdingBergham
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Hochwasserschutz Erding

Projektbesprechung
Varianten Vorplanung – Variante 4 (HW-Rückhalt im Einzugsgebiet und lin. HWS)

LangengeislingErding nördl.Stadtwehr


