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HWS – ERDING GEW. III ORDNUNG

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Stadtrat
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Aufgabenstellung & Einführung

Neuhauser Graben

Wiesengraben und Aufhauser Graben

Itzlinger Graben

Ökologischer Gewässerausbau

Zusammenfassung

HWS Erding Gew. III Ordnung

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Aufgabenstellung

Hochwasserschutz für Erding an den Gewässern III. Ordnung
• Neuhauser Graben
• Wiesengraben / Aufhauser Graben
• Itzlinger Graben

Allgemein

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Aufgabenstellung

Hochwasserschutz für Erding an den Gewässern III. Ordnung
• Neuhauser Graben
• Wiesengraben / Aufhauser Graben
• Itzlinger Graben

Umsetzung Gewässerentwicklungskonzepte und ökologischer Gewässerausbau

Allgemein

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Aufgabenstellung

Hochwasserschutz für Erding an den Gewässern III. Ordnung
• Neuhauser Graben
• Wiesengraben / Aufhauser Graben
• Itzlinger Graben

Umsetzung Gewässerentwicklungskonzepte und ökologischer Gewässerausbau

Basis: Machbarkeitsstudie Büro Aquasoli 2015

Allgemein

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Aufgabenstellung

Hochwasserschutz für Erding an den Gewässern III. Ordnung
• Neuhauser Graben
• Wiesengraben / Aufhauser Graben
• Itzlinger Graben

Umsetzung Gewässerentwicklungskonzepte und ökologischer Gewässerausbau

Basis: Machbarkeitsstudie Büro Aquasoli 2015

Planungen Dritter
• Therme Erding
• HWS Gew. II Ordnung Sempt

Allgemein

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Planungsprämissen

Politisch
• Gleichbehandlung aller 3 Gebiete
• Alle Unterlagen der GPL werden für die 3 Gebiete gleichzeitig eingereicht

Technisch
• Schutz für HQ100+15% kf (Klimafaktor)
• Ungesteuerte HRB (Kosten, Unterhalt, Sicherheit)
• Fremdenergie zum HWS soll auf ein Minimum beschränkt werden (Pumpwerk Schlotgraben)
• Keine mobilen HWS Elemente (Kappen von Wegeverbindungen, Reaktionszeit Mensch, 

Einsatzaufkommen im HW-Fall, Keine Pegel / ausreichende Vorwarnzeiten im Gebiet)

Allgemein

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Lage Projektgebiet

Allgemein

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Bestandssituation

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Bestandssituation – HQ100 Überflutungsfläche

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Bestandssituation – HQ100 Überflutungsfläche

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Hydrologie

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Hydrologie

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Auslegung auf HQ100 + 15%kf
• Spitzenabfluss 3,0 m³/s
• Maximal anfallendes Volumen 111.500 m³
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VPL- Variantenbetrachtung

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Neuhauser 
Graben

A) Ableitung

A.1) Ableitung über Bestand
Komplett Verrohrt, Teiloffenlegung, HWS 
angrenzende Objekte, ök. Gewässerausbau

A.2) zusätzliche Ableitung zur Sempt
Freispiegel Einleitung am Altwasser, Druckabfluss 
als Drosselableitung vom HRB

B) Zustrom

B.1) Umleitung „Strogen“ 
Am oberen Ast EZG, Position im Gewässer 
Unten/Mitte, ggf. Kombination

B.2) Umleitung Teil-EZG Süd 
Zusätzliche Verrohrung B388 zu Ableitung zum 
Altwasser

C) Rückhalt

C.1) HRB zentral
Standort B388 oberes und unteres Becken

C.2) Dezentral (max. Höhe 2m)
Am unteren und oberen GW-Ast im Gelände, 
einzeln oder kombiniert
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VPL – Variantenbetrachtung

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Variantenbetrachtung

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Variante 1



18

VPL – Variantenbetrachtung

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Variante 1

Variante 2
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Dammhöhe max. rd. 3,3 m
Dammaufstandsfläche inkl. Verteidigungsweg rd. 8.400 m²
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Runde Tische mit der BI

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Runde Tische mit der BI

Vorschlag Aktivierung Geländemulde

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Bedenken Lärmreflexion
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Runde Tische mit der BI

Vorschlag Geländemodellierungen, Erhöhung Wanderweg, Aktivierung Geländemulde

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Ersatzneubau Neuhauser Graben

• blau: Trasse des verrohrten NG aus der Machbarkeitsstudie
• rot: durch Kamerabefahrung und Begehungen verifizierte Lage des verrohrten NG (Grundlage der Planung) 

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Ersatzneubau Neuhauser Graben

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung
• Aktivierung des Neuhauser Grabens im Bestand

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung
• Prüfung Anbauverbot B388

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung
• Querschnittsreduzierung Vorplanung VPL

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Einbindetiefe Spundwand noch zu prüfen,
vsl. keine Auswirkungen auf das GW
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung
• Querschnittsreduzierung Vorplanung VPL

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Vergleich Querschnitt VPL
Einbindetiefe Spundwand noch zu prüfen,
vsl. keine Auswirkungen auf das GW

Dammhöhe max. rd. 2,0 m
Dammaufstandsfläche rd. 2.900 m²
Erforderliche Wegeflächen zur Dammverteidigung rd. 250 m²
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Vergleich Vorplanung und optimierte Vorplanung
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Zusammenfassung

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Wichtung [%]
relativ absolut

1 Baukosten 40 20 2 2

2 Unterhaltungsaufwand
(zeitlich, finanziell)

20 10 2 2

3 Bauzeit 10 5 3 1

4 Dauerhaftigkeit 10 5 3 3

5 Fehleranfälligkeit während Herstellung 10 5 3 2

6 Möglichkeit der zukünftigen Anpassung 
an geänderte Randbedingungen 

10 5 3 2

∑ 100

7 Eingriffserheblichkeit
bzgl. Arten und Biotope

15 4,5 4 3

8 Eingriffserheblichkeit
bzgl. Boden

15 4,5 4 3

9 Eingriffserheblichkeit 
bzgl. landwirtschaftlicher Nutzung

20 6 4 4

10 Notwendigkeit Erstellung Wegekonzept 10 3 3 4

11 Landschafts-/Städtebild 30 9 4 4

12 Integrative Nutzung 10 3 3 2

∑ 100

13 bauzeitliche Inanspruchnahme von 
privaten Grundstücken

25 5 3 1

14 dauerhafte Inanspruchnahme von 
privaten Grundstücken

50 10 2 1

15
Beschränkungen / Beeinträchtigungen 
des öffentlichen Lebens während 
Bauzeit

25 5 3 1

∑ 100

2,00

3,50

1,00

2,25

BI Variante

B
es
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Bewertung 

K
rit

.

K
at

.

2,40

3,80

2,50

2,84

Optimierte VPL

B
es

ch
re
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un

g

Bewertung 

K
rit

.

K
at

.

Kategorie Kriterium

EZG Neuhauser Graben

Wichtung [%]

Bau und Betrieb 50

Bewertung

30

Betroffenheiten 20

landschaftliche, 
umwelt- und 

naturschutzfachliche 
Aspekte

Bewertungsskala
>4,5 - 5 sehr gut sehr günstig sehr gute Verbesserung

>3,5 - 4,5 gut günstig Verbesserung
>2,5 - 3,5 neutral mittel keine signifikante Änderung
>1,5 - 2,5 schlecht teuer Verschlechterung

1 - 1,5 sehr schlecht sehr teuer erhebliche Verschlechterung
Rot: Bewertungsparameter



37

Zusammenfassung

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Parameter BI Variante
Ersatzneubau DN 1600 Optimierte VPL

Betroffenheiten - +
Bau und Betrieb - +
Umweltaspekte - o

geschätzte Herstellkosten, 
netto, [EUR] 4,4 Mio. 4,2 Mio.

*Grunderwerb, Schutzstreifen, Entschädigungen, Auswirkungen Baugrunduntersuchung etc. nicht enthalten

Zeichenerklärung:
Im Vergleich der Varianten nach aktuellem Stand

gut +
neutral o
ungünstig -
zu bewerten.
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Vorschlag Geländemodellierungen, Erhöhung Wanderweg, Aktivierung Geländemulde

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Wegeaufhöhungen:
ca. 2.000 m³ und ca. 800 m³ 
möglich
(kein Freibord enthalten!)

Geländemulde:
ungesteuert ca. 410 m³ möglich
(kein Freibord enthalten!)
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Gefälle NG – Ableitung am Altwasser 

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

HQ10 Sempt

Bestehendes Gelände

*HQ10= 10 - Jähriges Hochwasser



40

HQ10 Sempt

Gefälle NG – Ableitung am Altwasser

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Stauziel

Bestehendes Gelände
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HQ10 Sempt

Gefälle NG – Ableitung am Altwasser

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Stauziel

Bestehendes Gelände
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Gefälle NG – Ableitung am Altwasser

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Stauziel

Wasserspiegeldifferenz

Bestehendes Gelände

HQ10 Sempt
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Gefälle NG – Ableitung am Altwasser

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Stauziel

Wasserspiegeldifferenz

Bestehendes Gelände

Leistungsfähigkeit der Ableitung ist abhängig von
• Durchflossener Querschnittsfläche
• Wasserspiegeldifferenz zwischen Ein-Ausleitung (Abfluss 

unter Druck)
• Wandrauheit der Ableitung
• Länge der Ableitung
• Verluste durch Ein-Auslauf, Schächte, Richtungsänderungen

HQ10 Sempt
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Durchmesser und Überdeckung NG – Ableitung am Altwasser

Ableitung am Altwasser Stand VPL: 
• DN1200 mit rd. 180 m Minderdeckung (wird überschüttet)
• Gesamtlänge der Ableitung rd. 450 m
• Gefälle 0,2 %, aber im Einstaufall erfolgt der Abfluss unter Druck

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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NG Ersatzneubau DN1600 – Spartenquerung

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

DN1600

Trinkwasser

Telekom
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Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

NG Ersatzneubau DN1600 – Spartenquerung

Strom

Gas
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Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

NG Ersatzneubau DN1600 – Spartenquerung

Gas
Strom

Trinkwasser

Telekom
Abwasser
(DN 700)
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Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

NG Ersatzneubau DN1600 – Spartenquerung
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Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

NG Ersatzneubau DN1600 – Spartenquerung
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Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

NG Ersatzneubau DN1600 – Spartenquerung
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NG Ersatzneubau DN1600 – Baufeld

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Baufeld: 
Baugrube und notwendige 
Baustraße
Breite ca. 7 m (bauzeitlich)



52

NG Ersatzneubau DN1600 – Baufeld

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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NG Ersatzneubau DN1600 – Baufeld

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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NG Ersatzneubau DN1600 – Baufeld

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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NG Ersatzneubau DN1600 – Baufeld

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Bauzeitlich betroffen sind 
private Gärten, Garagen/ 
Schuppen, Straßen. Diese 
müssen wiederhergestellt 
werden.
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NG Ersatzneubau DN1600

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Umsetzung DN1600 in Bestandstrasse (Bestand 
DN1000) Baufeld sehr schwierig möglich, da:
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NG Ersatzneubau DN1600

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Umsetzung DN1600 in Bestandstrasse (Bestand 
DN1000) Baufeld sehr schwierig möglich, da:
• Begrenzung unterirdisch: 

• vorhandene Sparten (Gas, Strom, Kanal etc.)
• Sohllage Sempt
• Notwendige Mindestüberdeckung

Strom

Kanal

Telekom

Gas

Wasser



58

NG Ersatzneubau DN1600

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Umsetzung DN1600 in Bestandstrasse (Bestand 
DN1000) Baufeld sehr schwierig möglich, da:
• Begrenzung unterirdisch: 

• vorhandene Sparten (Gas, Strom, Kanal etc.)
• Sohllage Sempt
• Notwendige Mindestüberdeckung

• Begrenzung oberirdisch: 
• vorhandene Bebauung
• Baufeld mit Baugrube und notwendiger 

Baustraße führt durch privat Gärten, teilweise 
bebauter Fläche und Straßen. 

• Korridor von rund 7 m Breite notwendig

Strom

Kanal

Telekom

Gas

Wasser
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NG Ersatzneubau DN1600 – 2xDN1300

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Baufeldbreite vergrößert sich 
durch 2 parallele Ableitungen
auf ca. 8,6 m
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Bewertung (exemplarische Erläuterung)

Bewertung der optimierten VPL besser, weil
• im Bereich des bereits verrohrten Abschnitts kein 

Eingriff, da grabenlose teilweise Sanierung 
vorgesehen

• im Bereich der 2. Ableitung hauptsächlich intensiv 
landwirtschaftliche Flächen betroffen, diese sind 
in Bezug auf Arten und Biotope weniger 
empfindlich als langjährig eingewachsene Gärten

Neuhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Wichtung [%]
relativ absolut

1 Baukosten 40 20 2 2

2 Unterhaltungsaufwand
(zeitlich, finanziell)

20 10 2 2

3 Bauzeit 10 5 3 1

4 Dauerhaftigkeit 10 5 3 3

5 Fehleranfälligkeit während Herstellung 10 5 3 2

6 Möglichkeit der zukünftigen Anpassung 
an geänderte Randbedingungen 

10 5 3 2

∑ 100

7 Eingriffserheblichkeit
bzgl. Arten und Biotope

15 4,5 4 3

8 Eingriffserheblichkeit
bzgl. Boden

15 4,5 4 3

9 Eingriffserheblichkeit 
bzgl. landwirtschaftlicher Nutzung

20 6 4 4

10 Notwendigkeit Erstellung Wegekonzept 10 3 3 4

11 Landschafts-/Städtebild 30 9 4 4

12 Integrative Nutzung 10 3 3 2

∑ 100

13 bauzeitliche Inanspruchnahme von 
privaten Grundstücken

25 5 3 1

14 dauerhafte Inanspruchnahme von 
privaten Grundstücken

50 10 2 1

15
Beschränkungen / Beeinträchtigungen 
des öffentlichen Lebens während 
Bauzeit

25 5 3 1

∑ 100

2,00

3,50

1,00

2,25

BI Variante

B
es

ch
re

ib
un

g

Bewertung 

K
rit

.

K
at

.

2,40

3,80

2,50

2,84

Optimierte VPL

B
es

ch
re

ib
un

g

Bewertung 

K
rit

.

K
at

.

Kategorie Kriterium

EZG Neuhauser Graben

Wichtung [%]

Bau und Betrieb 50

Bewertung

30

Betroffenheiten 20

landschaftliche, 
umwelt- und 

naturschutzfachliche 
Aspekte

Bewertungsskala
>4,5 - 5 sehr gut sehr günstig sehr gute Verbesserung

>3,5 - 4,5 gut günstig Verbesserung
>2,5 - 3,5 neutral mittel keine signifikante Änderung
>1,5 - 2,5 schlecht teuer Verschlechterung

1 - 1,5 sehr schlecht sehr teuer erhebliche Verschlechterung
Rot: Bewertungsparameter

Wichtung [%]
relativ absolut

1 Baukosten 40 20 2 2

2 Unterhaltungsaufwand
(zeitlich, finanziell)

20 10 2 2

3 Bauzeit 10 5 3 1

4 Dauerhaftigkeit 10 5 3 3

5 Fehleranfälligkeit während Herstellung 10 5 3 2

6 Möglichkeit der zukünftigen Anpassung 
an geänderte Randbedingungen 

10 5 3 2

∑ 100

7 Eingriffserheblichkeit
bzgl. Arten und Biotope

15 4,5 4 3

8 Eingriffserheblichkeit
bzgl. Boden

15 4,5 4 3

9 Eingriffserheblichkeit 
bzgl. landwirtschaftlicher Nutzung

20 6 4 4

10 Notwendigkeit Erstellung Wegekonzept 10 3 3 4

11 Landschafts-/Städtebild 30 9 4 4

12 Integrative Nutzung 10 3 3 2

∑ 100

13 bauzeitliche Inanspruchnahme von 
privaten Grundstücken

25 5 3 1

14 dauerhafte Inanspruchnahme von 
privaten Grundstücken

50 10 2 1

15
Beschränkungen / Beeinträchtigungen 
des öffentlichen Lebens während 
Bauzeit

25 5 3 1

∑ 100

2,00

3,50

1,00

2,25

BI Variante

B
es
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re
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un

g

Bewertung 

K
rit

.
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.

2,40

3,80

2,50

2,84

Optimierte VPL

B
es
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un

g

Bewertung 

K
rit

.

K
at

.

Kategorie Kriterium

EZG Neuhauser Graben

Wichtung [%]

Bau und Betrieb 50

Bewertung

30

Betroffenheiten 20

landschaftliche, 
umwelt- und 

naturschutzfachliche 
Aspekte

Bewertungsskala
>4,5 - 5 sehr gut sehr günstig sehr gute Verbesserung

>3,5 - 4,5 gut günstig Verbesserung
>2,5 - 3,5 neutral mittel keine signifikante Änderung
>1,5 - 2,5 schlecht teuer Verschlechterung

1 - 1,5 sehr schlecht sehr teuer erhebliche Verschlechterung
Rot: Bewertungsparameter
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NG Variante: Rückhalt am Gewässer und Versickerung  zum Entfall der 2. Ableitung

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Idee:  
• Becken und Ableitung über best. Neuhauser Graben
• zusätzlich mehr Rückhalt am Gewässer
• Nutzung des Straßengrabens der B388 als Rückhalt
• Versickerung eines Teils des Hochwassers
• dafür Entfall der 2. Ableitung Richtung Altwasser

Bewertung
• Am bestehenden Neuhauser Graben kein relevanter Rückhalt am Gewässer mögliche (für HQ100+Kf!)
• Straßengraben der B388 nicht für den HWS nutzbar, dient alleinig der Entwässerung der B388
• Versickerung von Hochwasser grundsätzlich äußerst problematisch

 Durch diese Maßnahmen lässt sich die 2. Ableitung nicht ersetzen.
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Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Bestandssituation

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Bestandssituation – HQ100 Überflutungsfläche
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Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Bestandssituation – HQ100 Überflutungsfläche

Quelle: WWA München
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Hydrologie

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Hydrologie

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Auslegung auf HQ100 + 15%kf
• Spitzenabfluss 1,0 m³/s
• Maximal anfallendes Volumen 25.000 m³
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Hydrologie

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Hydrologie

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Auslegung auf HQ100 + 15%kf
• Spitzenabfluss 1,3 m³/s
• Maximal anfallendes Volumen 31.000 m³
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VPL - Variantenbetrachtung

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Wiesengraben / 
Aufhauser Graben

A) Ableitung

A.1) Ableitung über Bestand Waldstraße
Sanierung der Bestandsverrohrung Wiesengraben mit Neubau einer 
Versickerungsanlage als Vorflut

A.2) Ableitung über Bestand Schlossallee
Neubau der Verrohrung der Schlossallee,  Aufweitung QS zwischen Schlossallee und 
S-Bahn, Neubau der Verrohrung an der S-Bahn, Erneuerung der Verrohrung an der 
Gärtnerei
Aufweitung QS Moosgraben

A.3) Ableitung in Regenwasserkanalsystem
Neubau der Drosselableitung HRB, Einleitungsbauwerk in Regenwassersammler, 
Prüfung der Auswirkungen auf Kanalsystem

B) Zustrom

B.1) Drosselabfluss zum EZG Aufhauser Graben
Überleitung westlich der Waldstraße in EZG Aufhauser Graben

B.2) Zusatzableitung in die Sempt
Überleitung südlich von Zusammenfluss Aufhauser - Moosgraben

C) Rückhalt

C.1) HRB Wiesengraben
Westlich der Waldstraße

C.2) HRB Aufhauser Graben
Nördlich der Schlossallee

C.3) HRB Moosgraben
Südlich der Gärtnerei

C.4) Dezentral (max. Höhe 2m)
Im EZG Moosgraben/Hutgraben/Riexinger Graben 
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VPL - Variantenbetrachtung

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022



72

VPL - Variantenbetrachtung

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Variante 1



73

VPL - Variantenbetrachtung

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Variante 1

Variante 2
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VPL – Vorzugsvariante

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Dammhöhe max. rd. 4,6 m 
Dammaufstandsfläche inkl. Verteidigungsweg rd. 5.300 m²
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Dammhöhe max. rd. 3,5 m 
Dammaufstandsfläche inkl. Verteidigungsweg rd. 8.000 m²
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Runde Tische mit der BI

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Runde Tische mit der BI

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Bedenken Verschattung Gebäude

Dammhöhe ca. 2,6 m

Dammhöhe ca. 3,6 m
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Runde Tische mit der BI

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Bedenken Verschattung Gebäude

* Gebäudehöhe angenommen, geschätzte Werte

Dammhöhe ca. 2,6 m

Dammhöhe ca. 3,6 m
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Runde Tische mit der BI

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Bedenken Verschattung Gebäude Bedenken Überfahrt mit 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen

* Gebäudehöhe angenommen, geschätzte Werte

Dammhöhe ca. 2,6 m

Dammhöhe ca. 3,6 m
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Runde Tische mit der BI

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Vorschlag Ableitung mittels neuer, zusätzlicher Verrohrung in die Sempt
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Runde Tische mit der BI

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Vorschlag Ableitung mittels neuer, zusätzlicher Verrohrung in die Sempt
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Runde Tische mit der BI

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Vorschlag Anlage von Erdbecken
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Runde Tische mit der BI

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Runde Tische mit der BI

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Vorschlag Anlage von Erdbecken
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Runde Tische mit der BI

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Betrachtung weiterer BI Vorschläge
• Rückhalt Hochwasser am Wiesengraben in Rigolen System
• HRB als gesteuertes Becken
• Direkte Versickerung des Hochwassers in das Grundwasser
• Ausbau des Grabens mit negativen Gefälle
• Rückhalt im Gewässer mit natürlichen Strukturen
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VPL – Prüfaufträge

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Ausbildung HRB als Erdbecken

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022



92

VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Ausbildung HRB als Erdbecken

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Ausbildung HRB als Erdbecken

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Ausbildung HRB als Erdbecken

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Ausbildung HRB als Erdbecken

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022



96

VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Ausbildung HRB als Erdbecken

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Ausbildung HRB als Erdbecken

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Beckentiefe max. rd. 5,5 m 
Beckenaufstandsfläche rd. 8.500 m²
Erforderliche Wegeflächen zur Verteidigung rd. 2300 m²

Beckentiefe max. rd. 4,3 m 
Beckenaufstandsfläche rd. 7.200 m²
Erforderliche Wegeflächen zur Verteidigung rd. 1000 m²
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Ausbildung HRB als Erdbecken

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Ausbildung HRB als Erdbecken

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Gewässerausbau
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung
• Maximierung Abfluss unter der S-Bahn

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung
Erhöhung Ableitung Wiesengraben

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Vergleich Vorplanung und optimierte Vorplanung
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung
Erhöhung Ableitung Wiesengraben

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Vergleich Vorplanung und optimierte Vorplanung

Dammhöhe max. rd. 2,8 m 
Dammaufstandsfläche rund 2.500 m²
Erforderliche Wegeflächen zur Dammverteidigung rd. 1.100 m²
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung
Erhöhung Ableitung Aufhauser Graben

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Vergleich Vorplanung und optimierte Vorplanung
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung
Erhöhung Ableitung Aufhauser Graben

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Vergleich Vorplanung und optimierte Vorplanung

Dammhöhe max. rd. 2,6 m 
Dammaufstandsfläche rd. 4.400 m²
Erforderliche Wegeflächen zur Dammverteidigung rd. 1.700 m²
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Zusammenfassung

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Wichtung [%]
relativ absolut

1 Baukosten 40 20 4 1

2 Unterhaltungsaufwand
(zeitlich, finanziell)

20 10 4 2

3 Bauzeit 10 5 4 2

4 Dauerhaftigkeit 10 5 3 2

5 Fehleranfälligkeit während Herstellung 10 5 3 3

6 Möglichkeit der zukünftigen Anpassung 
an geänderte Randbedingungen 

10 5 4 2

∑ 100

7 Eingriffserheblichkeit
bzgl. Arten und Biotope

15 4,5 3 2

8 Eingriffserheblichkeit
bzgl. Boden und Grundwasser

25 7,5 4 1

9 Eingriffserheblichkeit 
bzgl. landwirtschaftlicher Nutzung

20 6 4 1

10 Notwendigkeit Erstellung Wegekonzept 5 1,5 2 3

11 Landschafts-/Städtebild 25 7,5 4 2

12 Integrative Nutzung 10 3 3 2

∑ 100

13 bauzeitliche Inanspruchnahme von 
privaten Grundstücken

25 5 4 4

14 dauerhafte Inanspruchnahme von 
privaten Grundstücken

50 10 4 3

15
Beschränkungen / Beeinträchtigungen 
des öffentlichen Lebens während 
Bauzeit

25 5 3 2

∑ 100

30

Betroffenheiten 20

landschaftliche, 
umwelt- und 

naturschutzfachl
iche Aspekte

Bewertung 3,7 1,9

1,70

3,65

3,75

1,60

3,00

Bau und Betrieb 50 3,80

Wichtung [%]

K
at

.

K
rit

.

K
at

.

K
rit

.

Bewertung 

EZG Wiesengraben
Aufhauser Graben

Optimierte VPL BI Erdbecken

B
es

ch
re

ib
un

g

B
es

ch
re

ib
un

g

Kategorie Kriterium Bewertung 

Bewertungsskala
>4,5 - 5 sehr gut sehr günstig sehr gute Verbesserung

>3,5 - 4,5 gut günstig Verbesserung
>2,5 - 3,5 neutral mittel keine signifikante Änderung
>1,5 - 2,5 schlecht teuer Verschlechterung

1 - 1,5 sehr schlecht sehr teuer erhebliche Verschlechterung
Rot: Bewertungsparameter
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Zusammenfassung

Wiesengraben – Aufhauser Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Parameter Variante BI
Anlage Erdbecken Optimierte VPL

Betroffenheiten - +
Bau und Betrieb - +
Umweltaspekte - +

geschätzte Herstellkosten, 
netto [EUR] 5,9 Mio. 2,82 Mio.

*Grunderwerb, Schutzstreifen, Entschädigungen, Auswirkungen Baugrunduntersuchung etc. nicht enthalten

Zeichenerklärung:
Im Vergleich der Varianten nach aktuellem Stand

gut +
neutral o
ungünstig -
zu bewerten.
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Abtragsvolumina Erdbecken WG

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Bestehendes Gelände



111

Abtragsvolumina Erdbecken

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

WSPL Rückhaltevolumen

Bestehendes Gelände

*WSPL = Wasserspiegellage
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Abtragsvolumina Erdbecken WG

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

WSPL Rückhaltevolumen

Notwendiger Geländeabtrag

Bestehendes Gelände

Ohne Rückhaltefunktion rd. 17.900 m³
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Abtragsvolumina Erdbecken WG

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

WSPL Rückhaltevolumen

Notwendiger Geländeabtrag

Bestehendes Gelände

Ohne Rückhaltefunktion rd. 17.900 m³

Geländeabtrag rd. 2.000 m³
mit Rückhaltefunktion
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Abtragsvolumina Erdbecken WG

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

WSPL Rückhaltevolumen

Notwendiger Geländeabtrag

Bestehendes Gelände

Ohne Rückhaltefunktion rd. 17.900 m³

Geländeabtrag rd. 2.000 m³
mit Rückhaltefunktion

Geländeauftrag zur Herstellung 
Notwendiges Freibord
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Auftragsvolumina Damm

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

WSPL

Notwendiger Geländeabtrag

Bestehendes Gelände

Notwendiger Geländeauftrag
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Abtragsvolumina Erdbecken WG

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

WSPL Rückhaltevolumen

Bestehendes Gelände
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Abtragsvolumina Erdbecken WG

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

WSPL Rückhaltevolumen

Bestehendes Gelände

Notwendiger Geländeabtrag  Aushubvolumen = Rückhaltevolumen
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Abtragsvolumina Erdbecken WG

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

WSPL Rückhaltevolumen

Bestehendes Gelände

Maximale Tiefe 5,5 m
Minimale Tiefe 0,9 m

Notwendiger Geländeabtrag  Aushubvolumen = Rückhaltevolumen

Aufstandsfläche
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Abtragsvolumina Erdbecken WG

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

WSPL Rückhaltevolumen

Bestehendes Gelände

Maximale Tiefe 5,5 m
Minimale Tiefe 0,9 m

Aufstandsfläche
Aushubvolumen = maximale Tiefe*Aufstandsfläche
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Kosten Erhöhung der Ableitung unter der S-Bahn

Herstellkosten netto [EUR] 
Inkl. Zuschlag Kleinteile: rd. 460.000 EUR

• zwei mal Rohrvortrieb unter der S-Bahn
• Ein- und Auslaufbauwerke
• Gewässerausbau
• weitere Durchlässe im Verlauf des AG
• geringfügige Anpassungen am Moosgraben

(Preissteigerung gegenüber der VPL wurde eingerechnet, aufgrund der aktuell sehr dynamischen Preisentwicklung sind abweichende Herstellkosten zu 
erwarten) 

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Bestandssituation

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Bestandssituation – HQ100 Überflutungsfläche

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Bestandssituation – HQ100 Überflutungsfläche

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Hydrologie

Itzlinger Graben 

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Hydrologie

Itzlinger Graben 

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Auslegung auf HQ100 + 15%kf
• Spitzenabfluss 3,5 m³/s
• Maximal anfallendes Volumen 206.000 m³
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VPL - Variantenbetrachtung

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL - Variantenbetrachtung

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Itzlinger Graben

A) Ableitung

A.1) Ableitung über Bestand
Teiloffenlegung, HWS bei Einleitung in Verrohrung

A.2) Bypass am Wasserwerk
Neubau Verrohrung vom „Am Wasserwerk“ bis zur Sempt

A.3) Zusätzliche Verrohrung „Dachauer Straße“
Erhöhung der Leistungsfähigkeit der bestehenden Verrohrung 
im Abschnitt 3

A.4) Umleitung „Schlotgraben“ 
Neubau Pumpwerk und Ableitung zum Schlotgraben westlich 
der Therme, Einleitung vom Schlotgraben in Isarkanal

B) Rückhalt

B.1) HRB zentral
südlich der Therme

B.2) HRB zentral an alternativen Standorten
Südlich der B388, Itzling
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VPL - Variantenbetrachtung

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL - Variantenbetrachtung

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Variante 1

Variante 2
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VPL - Variantenbetrachtung

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Variante 1

Variante 2
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VPL – Variantenbetrachtung – Standortsuche HRB

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Dammhöhe max. rd. 4,5 m 
Dammaufstandsfläche inkl. Verteidigungsweg rund 8.000 m²
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Dammhöhe max. rd. 4,5 m 
Dammaufstandsfläche inkl. Verteidigungsweg rund 8.000 m²
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VPL – Vorzugsvariante

Variante 1

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Dammhöhe max. rd. 4,5 m 
Dammaufstandsfläche inkl. Verteidigungsweg rund 8.000 m²
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Runde Tische mit der BI

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Runde Tische mit der BI

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Vorschlag Erhöhung Ableitung in Schlotgraben
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Runde Tische mit der BI

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Vorschlag Erhöhung Ableitung in Schlotgraben Vorschlag Ableitung in Schlotgraben südl. der 
Therme
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Anlage 3 HRB

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Anlage 3 HRB

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

HRB1

HRB2

HRB3
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Anlage 3 HRB

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

HRB1

HRB2

HRB3

Dammhöhe max. rd. 3,0 m 
Dammaufstandsflächen inkl. Verteidigungswege rund 29.300 m²
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Aktivierung von Weihern zum Rückhalt von Hochwasser

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Aktivierung von Weihern zum Rückhalt von Hochwasser

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022



146

VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Aktivierung von Weihern zum Rückhalt von Hochwasser

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Aktivierung von Weihern zum Rückhalt von Hochwasser

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Vergrößerung der Ableitung im Itzlinger Graben

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Vorschlag BI
• Vergrößerung der Ableitung im Itzlinger Graben

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung
• Flurstücke für Thermenerweiterung frei lassen

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung
• Flurstücke für Thermenerweiterung frei lassen

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Dammhöhe max. rd. 4,8 m
Dammaufstandsfläche inkl. Verteidigungsweg rd.10.200 m²
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VPL – Prüfaufträge

Optimierte Vorplanung
• Flurstücke für Thermenerweiterung frei lassen

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Dammhöhe max. rd. 4,8 m
Dammaufstandsfläche inkl. Verteidigungsweg rd.10.200 m²

Vergleich Vorplanung und optimierte 
Vorplanung
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Zusammenfassung

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Wichtung [%]
relativ absolut

1 Baukosten 40 20 2 1

2 Unterhaltungsaufwand
(zeitlich, finanziell)

20 10 3 2

3 Bauzeit 10 5 4 2

4 Dauerhaftigkeit 10 5 3 3

5 Fehleranfälligkeit während Herstellung 10 5 4 3

6 Möglichkeit der zukünftigen Anpassung 
an geänderte Randbedingungen 

10 5 4 3

∑ 100

7 Eingriffserheblichkeit
bzgl. Arten und Biotope

15 4,5 3 2

8 Eingriffserheblichkeit
bzgl. Boden

15 4,5 3 1

9 Eingriffserheblichkeit 
bzgl. landwirtschaftlicher Nutzung

20 6 2 1

10 Notwendigkeit Erstellung Wegekonzept 10 3 4 4

11 Landschafts-/Städtebild 30 9 3 2

12 Integrative Nutzung 10 3 3 4

∑ 100

13 bauzeitliche Inanspruchnahme von 
privaten Grundstücken

25 5 3 1

14 dauerhafte Inanspruchnahme von 
privaten Grundstücken

50 10 2 1

15
Beschränkungen / Beeinträchtigungen 
des öffentlichen Lebens während 
Bauzeit

25 5 4 2

∑ 100

1,90

2,05

1,25

1,82

BI Variante

B
es

ch
re

ib
un

g

Bewertung 

K
rit

.

K
at

.

Betroffenheiten 20

Bewertung

landschaftliche, 
umwelt- und 

naturschutzfachliche 
Aspekte

30

Bau und Betrieb 50

Wichtung [%]

EZG Itzlinger Graben

Kategorie Kriterium

2,90

2,90

2,75

2,87

Optimierte VPL

B
es

ch
re

ib
un

g

Bewertung 

K
rit

.

K
at

.

Bewertungsskala
>4,5 - 5 sehr gut sehr günstig sehr gute Verbesserung

>3,5 - 4,5 gut günstig Verbesserung
>2,5 - 3,5 neutral mittel keine signifikante Änderung
>1,5 - 2,5 schlecht teuer Verschlechterung

1 - 1,5 sehr schlecht sehr teuer erhebliche Verschlechterung
Rot: Bewertungsparameter
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Zusammenfassung

Itzlinger Graben

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Parameter Variante BI
Anlage 3 HRB Optimierte VPL

Betroffenheiten - o
Bau und Betrieb - +
Umweltaspekte - +

geschätzte Herstellkosten, 
netto [EUR] 8,6 Mio. 5,1 Mio.

*Grunderwerb, Schutzstreifen, Entschädigungen, Auswirkungen Baugrunduntersuchung etc. nicht enthalten

Zeichenerklärung:
Im Vergleich der Varianten nach aktuellem Stand

gut +
neutral o
Ungünstig -
zu bewerten.
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Ökologischer Gewässerausbau

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Übersicht der Planungsabschnitte

Ökologischer Gewässerausbau

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Übersicht der Planungsabschnitte

Ökologischer Gewässerausbau

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Veränderungen im Vergleich zur Vorplanung:

• Moosgraben ist nicht (mehr) dauerhaft 
wasserführend  wird nicht mehr mit bearbeitet

• Berghamer Weiher hat ökologisches Potenzial 
 wurde mit aufgenommen
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Ökologische Gestaltung

Ökologischer Gewässerausbau

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

LfU Arbeitshilfe Gewässerunterhaltung innerortsWWA Donauwörth Juli 2016
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Ökologische Gestaltung

Ökologischer Gewässerausbau

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

• Gewässerprofil naturnah gestalten
• Gewässerverlauf sanft geschwungen wo Platz ausreichend, ansonsten 

Prall- und Gleithangsituationen schaffen durch Uferabträge und/oder 
Strömungslenker (Totholz/Störsteine)

• Strukturelle Aufwertung durch Totholz und Störsteine
• Uferaufweitungen/-abflachungen
• Böschungsneigung: 1 : 1,5 – 1 : 10
• Böschungsgestaltung:

• Neupflanzung von Gehölzen und Sträuchern (einzeln und in Gruppen)
• Hochstaudenfluren/Röhrichte
• Kiesbänke (in flachen Uferabschnitten)

LfU Arbeitshilfe Gewässerunterhaltung innerortsWWA Donauwörth Juli 2016
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Freiraumplanung

Ökologischer Gewässerausbau

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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Freiraumplanung

Ökologischer Gewässerausbau

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

• Wegekonzept: bessere Verbindung der Therme mit der Stadt 
(orientiert an Erding³)

• Durchgängige Wegeverbindung entlang des Itzlinger Grabens von 
Fkm 2+350 bis 0+650 (Feldweg  geschotterter Pfad  asphaltierter 
Fuß- und Radweg)

• Drain-Asphalt (farbig)
• Sitzblöcke/Sitzstufen
• Trittsteine zur Querung des Gewässers
• Spielplatzplanung durch KDK

Quelle Abbildung: LfU Arbeitshilfe Gewässerunterhaltung innerorts
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weiterer Anmerkungen aus dem Stadtentwicklungsausschuss

Hochwasserschutz

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022
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VPL – Optimierte VPL

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

Rückhaltevolumen 
[m³]

VPL Opti VPL

NG 20.900 9.000
WG 14.100 2.000
AG 26.400 7.500
IG 58.000 58.000

*NG = Neuhauser Graben
*WG = Wiesengraben
*AG = Aufhauser Graben
*IG = Itzlinger Graben
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VPL – Optimierte VPL

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

VPL Opti VPL
Rückhaltevolumen
[m³]

Drosselabfluss
[m³/s]

Rückhaltevolumen
[m³]

Drosselabfluss
[m³/s]

NG 20.900 1,0 9.000 1,7
WG 14.100 0,1 2.000 0,5
AG 26.400 0,15 7.500 0,65
IG 58.000 1,0 58.000 1,0

Erhöhung Drosselabfluss
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VPL – Optimierte VPL

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

VPL Opti VPL
Rückhaltevolumen
[m³]

Drosselabfluss
[m³/s]

Rückhaltevolumen
[m³]

Drosselabfluss
[m³/s]

NG 20.900 1,0 9.000 1,7
WG 14.100 0,1 2.000 0,5
AG 26.400 0,15 7.500 0,65
IG 58.000 1,0 58.000 1,0

Erhöhung Drosselabfluss

+ 70 %Sanierung Ableitung im Bestand
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VPL – Optimierte VPL

Exkurs

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022

VPL Opti VPL
Rückhaltevolumen
[m³]

Drosselabfluss
[m³/s]

Rückhaltevolumen
[m³]

Drosselabfluss
[m³/s]

NG 20.900 1,0 9.000 1,7
WG 14.100 0,1 2.000 0,5
AG 26.400 0,15 7.500 0,65
IG 58.000 1,0 58.000 1,0

Erhöhung Drosselabfluss

+ 70 %
+ 400 %
+ 330 %

Sanierung Ableitung im Bestand

Neubau und Ersatzneubau 
Durchlass an der S-Bahn
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Zeitplan

• aktuell Erstellung der Baugrundgutachten
• Vorbereitende Arbeiten zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung
• Planungen zum ökologischen Gewässerausbau
• Nach Festlegung der Vorzugsvariante Beginn der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
• Ende 2022 Einreichung aller Genehmigungsanträge beim LRA

Zusammenfassung

HWS- Erding GEW. III Ordnung21.06.2022


